

安化县发展和改革局文件

安发改〔2024〕110号

关于湖南省益阳市安化县高标准农田建设项目 (二〇二四年新增)概算的批复

安化县农业农村局：

你单位报来的《关于安化县高标准农田建设项目(二〇二四年新增)概算审批的请示》等有关材料均悉。经研究，现批复如下：

一、核定安化县高标准农田建设项目(二〇二四年新增)概算总投资为1389.56万元，其中工程建设费用1327.06万元，工程其他建设费用62.5万元。

二、请严格按照我局批复的概算总投资组织项目建设，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目建设内容与初步设计批复保持一致、实际投资控

制在概算以内。确需调整且将会突破概算总投资的，须事前向我局报批，未经批准，不得擅自调整实施。今后，对主要因未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案和管理不善等主观原因造成超概的，将按有关规定进行追责处理后，再按程序办理调概手续。本批复是对益阳市农业农村局批复的初步设计概算批复，我局可研批复中除本批复以外的建设内容需要继续实施的，请依法依规另行按程序办理概算审批手续。

三、请于每年6月30日、12月31日前向我局报送该项目建设概算执行情况，我局会同有关部门采取现场核查或委托现场核查等方式，加强对项目概算总投资的事中事后监管，依法处理有关违法违规行为，并适时组织项目后评价或绩效评价。

请据此办理有关手续。

附件：安化县高标准农田建设项目（二〇二四年新增）概算表

安化县发展和改革局

2024年4月22日

抄送：县政府办、县水利局、县财政局、县审计局、县统计局、县纪委监委。

安化县发展和改革局办公室

2024年4月22日印发

附件:

安化县高标准农田建设项目(二 0 二四年新增) 概算表

单位: 万元

序号	工程项目或费用名称	工程数量	批复金额	备注
	概算总投资		1389.56	
一	工程建设费用		1327.06	
1	土地平整工程		10.08	
2	土壤改良工程		103.20	
3	灌溉与排水工程		1182.47	
4	田间道路工程		31.31	
二	工程建设其他费用		62.5	
1	科技推广措施		2.50	
2	项目管理费		6.60	
3	工程建设监理费		24	
4	勘测设计费		29.40	

